Aula 74 — Projeto Integrador: Planejamento

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Compreender o **projeto integrador** da disciplina.
- Formar equipes e **definir o tema**.
- Planejar a **arquitetura** da solução.
- Organizar o **cronograma** de entregas.

O que é o Projeto Integrador?

- Aplicação prática dos conteúdos do curso.
- Uma **solução em nuvem** para um problema real.
- Une conceitos de virtualização, redes, banco, DevOps e segurança.
- Desenvolvido em equipe ao longo do bimestre.

Objetivos do Projeto

- Consolidar a aprendizagem.
- Desenvolver trabalho em **equipe**.
- Praticar **documentação** e apresentação.
- Simular um projeto **real** de nuvem.

Formação das Equipes

- Grupos de **3 a 4 alunos**.
- Definição de **papéis** (líder, arquiteto, infra, docs).
- Escolha do **tema/problema**.
- Registro da equipe e do escopo.

Definição do Tema

- Um **problema real** (escola, negócio, comunidade).
- Escopo **viável** para o prazo.
- Uso de serviços de **nuvem** de verdade.
- **Requisitos** funcionais e não funcionais.

Arquitetura da Solução

- **Diagrama** da solução.
- Escolha de **serviços** (computação, banco, rede, storage).
- **Segurança e governança**.
- Estimativa de **custo**.

Cronograma de Entregas

- **Semana 1:** planejamento e arquitetura.
- **Semana 2:** desenvolvimento e provas de conceito.
- **Semana final:** apresentação e documentação.
- Definição de **marcos** e responsáveis.

Documentação

- **README** com visão geral.
- **Diagramas** e decisões de arquitetura.
- **Como executar** a solução.
- Evidências (capturas, links).

> **Note**
>
> Um bom projeto começa com **escopo claro** e **requisitos definidos** — evite soluções grandes demais para o prazo.

Checklist de Planejamento

- ☐ Equipe formada e papéis definidos.
- ☐ Tema e escopo definidos.
- ☐ Requisitos levantados.
- ☐ Arquitetura inicial desenhada.
- ☐ Cronograma e marcos acordados.

Resumo da Aula

- Iniciamos o **projeto integrador**.
- Definimos **equipe, tema, escopo e arquitetura**.
- Organizamos o **cronograma** de entregas.
- Próxima aula: **desenvolvimento** do projeto.

Referências

- Material do curso (todas as aulas).
- Documentação dos provedores.

Próxima Aula

- **Aula 75:** Projeto integrador — desenvolvimento.